



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAVANDERIA HOSPITAL SANTO ANTONIO
LOCALIZAÇÃO: RUA ALOIS TYSZKA - CENTRO - ITAIÓPOLIS - SC

PLANILHA ÚNICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	MÊS 01		ACUMULADO	MÊS 02		ACUMULADO
			R\$	%	%	R\$	%	%
1.0	SERVIÇOS							
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO DE PINUS	3.125,10	R\$ 3.125,10	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2	PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	220,78	R\$ 220,78	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3	TAPUME DE MADEIRA	4.325,35	R\$ 4.325,35	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHAS/ INST. ELÉTRICA E REINSTALAÇÃO	1.684,82	R\$ 1.684,82	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	885,15	R\$ 885,15	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO	128,06	R\$ 128,06	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL	304,43	R\$ 304,43	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	171,39	R\$ 171,39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9	FORMA PARA VIGAS E FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO	2.404,15	R\$ 2.404,15	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.10	AÇO CA-60 CORTE, DOBRA, FORNECIMENT 5.00MM	261,42	R\$ 183,00	70,00	70,00	78,43	30,00	100,00
1.11	AÇO CA-50 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 8.00MM	413,53	R\$ 289,47	70,00	70,00	124,06	30,00	100,00
1.12	AÇO CA-50 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 10.00MM	275,63	R\$ 192,94	70,00	70,00	82,69	30,00	100,00
1.13	AÇO CA-50 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 12.50MM	547,97	R\$ 383,58	70,00	70,00	164,39	30,00	100,00
1.14	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA/ BRITA)	1.395,31	R\$ 976,72	70,00	70,00	418,59	30,00	100,00
1.15	CANTONEIRA PERFIL L 3/4 X 3/4	4.083,44	R\$ -	0,00	0,00	4.083,44	100,00	100,00
1.16	PERFIL U 4' X 2' X 4MM	11.361,46	R\$ -	0,00	0,00	11.361,46	100,00	100,00
1.17	REVESTIMENTO COMP. PARA ALVENARIA - CHAPISCO	2.714,17	R\$ -	0,00	0,00	2.714,17	100,00	100,00
1.18	MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	4.755,75	R\$ -	0,00	0,00	4.755,75	100,00	100,00
1.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR	754,02	R\$ -	0,00	0,00	754,02	100,00	100,00
1.20	APLICAÇÃO PINTURA TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	2.677,33	R\$ -	0,00	0,00	2.677,33	100,00	100,00
1.21	APLICAÇÃO FUNDO ESTRUTURA METÁLICA	645,42	R\$ -	0,00	0,00	645,42	100,00	100,00
1.22	PISO GRANILITE	540,65	R\$ -	0,00	0,00	540,65	100,00	100,00
1.23	APLICAÇÃO PINTURA TINTA ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DUAS DEMÃOS	1.634,85	R\$ -	0,00	0,00	1.634,85	100,00	100,00
SUB TOTAL		R\$ 45.310,16	R\$ 15.274,91	33,71%	33,71%	R\$ 30.035,24	66,29%	100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 45.310,16	R\$ 15.274,91			R\$ 45.310,16		

DATA:	NOME: Aline Roberta Soethe
mar/18	Nº CREA: 149649-0

ASSINATURA: