PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA		QUADRO TÉCNICO	
Nome	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAPS	PROF. RESP.:	LISANDRO ANDREATTA
Endereço:	ANEXO HOSPITAL SANTO ANTONIO	CREA :	076542-4 SC
Data:	04 de maio de 2012		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$2.624,21	4,64		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA ESTRUTURA	R$4.207,20	7,44		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRE ESTRUTURA	R$10.788,00	19,07		60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	R$6.231,60	11,02		65,00	65,00	35,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURAS E PROJEÇÕES	R$7.798,06	13,79			0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
6	REVESTIMENTOS	R$10.629,73	18,79			0,00		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
7	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R$6.719,40	11,88			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
8	PAVIMENTAÇÕES	R$1.989,52	3,52			0,00		0,00	45,00	45,00	55,00	100,00		100,00
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R$2.134,85	3,77			0,00		0,00		0,00	80,00	80,00	20,00	100,00
	REFORMA													
10	DEMOLIÇÕES	R$3.436,80	6,08			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
	TOTAL	R$56.559,35	100,00	0,00	30,68	30,68	21,14	51,82	24,82	76,64	22,61	99,25	0,75	100,00

LISANDRO ANDREATTA CREA SC 076524-4 Engenheiro Civil	HÉLIO CÉSAR WENDT Prefeito Municipal

LISANDRO ANDREATTA
Engenheiro Civil
CREA SC 076542-4 PR 765424/D
Fone (47) 3652-2206 / 9984-2451

Hélio Cesar Wendt
Prefeito Municipal
CPF: 497.524.999-53