

PLANILHA DE CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS



PROJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAVANDERIA HOSPITAL SANTO ANTONIO
LOCALIZAÇÃO: RUA ALOYS TYSKA,250 - BAIRRO CENTRO - ITAIÓPOLIS

Data de referência dos custos: out-2017 SINAPI

PLANILHA ÚNICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		ACUMULADO	MÊS 02		ACUMULADO
		R\$	R\$	%	R\$	R\$	%
1.0	MURO						
1.1	Demolição de piso	R\$ 143,18	R\$ 143,18	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.2	Escavação Manual	R\$ 260,24	R\$ 260,24	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.3	Carga Manual de Entulho em caminhão basculante	R\$ 138,27	R\$ 138,27	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.4	Forma para Vigas e Fundação c/ reaproveitamento c/escoramento	R\$ 2.312,61	R\$ 2.312,61	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.5	Aço CA-60 corte dobra fornecimento 5.00mm	R\$ 164,27	R\$ 164,27	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.6	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 8.00mm	R\$ 256,00	R\$ 256,00	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.7	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 10.00mm	R\$ 133,06	R\$ 133,06	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.8	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 12.50mm	R\$ 247,09	R\$ 247,09	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.9	Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/brita1)	R\$ 935,65	R\$ 935,65	100%	100,00%	R\$ -	0%
1.10	Cantoneira Perfil L 3/ 4x 3/4	R\$ 2.717,21	R\$ 1.902,04	70%	70,00%	R\$ 815,16	30%
1.11	Perfil U 4' x 2' x 4mm	R\$ 8.227,86	R\$ 5.759,50	70%	70,00%	R\$ 2.468,36	30%
1.12	Reboco argamassa	R\$ 958,60	R\$ -	0%	0,00%	R\$ 958,60	100%
1.13	Montagem Estrutura Metalica	R\$ 2.306,39	R\$ 1.614,47	70%	70,00%	R\$ 691,92	30%
1.14	Aplicação Fundo Selador	R\$ 248,82	R\$ -	0%	0,00%	R\$ 248,82	100%
1.15	Aplicação Pintura Tinta Acrilica duas demãos	R\$ 1.234,15	R\$ -	0%	0,00%	R\$ 1.234,15	100%
1.16	Aplicação Fundo Estrutura Metalica	R\$ 550,41	R\$ -	0%	0,00%	R\$ 550,41	100%
1.17	Piso granilite	R\$ 539,45	R\$ -	0%	0,00%	R\$ 539,45	100%
1.18	Aplicação Pintura Tinta Esmalte sobre Estrutura Metalica duas demaos	R\$ 1.567,57	R\$ -	0%	0,00%	R\$ 1.567,57	100%
SUB TOTAL			R\$ 13.866,39	60%		R\$ 9.074,43	40%
VALOR TOTAL						R\$ 22.940,82	100%

DATA:	NOME: George Drozczak
nov/17	Nº CREA: 108917-0

ASSINATURA: