



Prefeitura Municipal de Itaiópolis  
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211  
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
 Itaiópolis – SC

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis  
 Local: Localidade Contagem Worell - BR 116 – KM 31  
 Obra: Posto de Saúde Contagem Worell  
 Data: 18 de Julho de 2012

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4		Mês - 5	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	Canteiro de obras	8.320,64	3,65		100%	100%		100%		100%		100%		100%
2.0	Infra-Estrutura	34.649,41	15,20		50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%
3.0	Supra-Eestrutura	17.514,21	7,68			0%	70%	70%	30%	100%		100%		100%
4.0	Cobertura	29.812,52	13,08			0%	0%	0%	80%	80%	20%	100%		100%
5.0	Pavimentação	12.427,93	5,45			0%	0%	0%		0%	30%	30%	40%	70%
6.0	Revestimentos	41.309,71	18,12			0%	0%	0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
7.0	Pintura	16.002,08	7,02			0%	0%	0%		0%		0%		0%
8.0	Esquadrias	25.068,02	11,00			0%	0%	0%		0%		0%		0%
9.0	Instalações de água fria	4.141,70	1,82			0%	0%	0%		0%	20%	20%	20%	40%
10.0	Instalações esgoto e pluvial	7.947,58	3,49			0%	0%	0%		0%	20%	20%	20%	40%
11.0	Louças e metais sanitários	9.592,00	4,21			0%	0%	0%		0%		0%		0%
12.0	Instalações elétricas	6.079,00	2,67			0%	0%	0%		0%	20%	20%	20%	40%
13.0	Instalações telefonia, rede lógica e alarme	1.292,16	0,57			0%	0%	0%		0%		0%		0%
14.0	Interruptores, Tomadas, e Luminárias	6.180,08	2,71			0%	0%	0%		0%		0%		0%
15.0	Fiação e disjuntores	4.997,00	2,19			0%	0%	0%		0%		0%		0%
16.0	Instalações de Combate a Incêndio	1.220,00	0,54			0%	0%	0%		0%		0%	20%	20%
17.0	Serviços Finais	1.362,75	0,60			0%	0%	0%		0%		0%		0%
VALOR TOTAL (R\$)		227.916,78	100,00											
TOTAL DO MÊS(%)					8,47		11,07		15,43		11,88		10,34	
TOTAL DO MÊS(R\$)					19.305,44	8,47	25.236,38	19,54	35.161,31	34,97	27.084,75	46,85	23.573,05	57,20
TOTAL ACUMULADO(R\$)						19.305,44		44.541,82		79.703,13		106.787,88		130.360,92