



Prefeitura Municipal de Itaiópolis  
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211  
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
 Itaiópolis – SC

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis  
 Local: Localidade Contagem Worell - BR 116 – KM 31  
 Obra: Posto de Saúde Contagem Worell  
 Data: 18 de Julho de 2012

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 6		Mês - 7		Mês - 8	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	Canteiro de obras	8.320,64	3,65		100%		100%		100%	
2.0	Infra-Estrutura	34.649,41	15,20		100%		100%		100%	
3.0	Supra-Eestrutura	17.514,21	7,68		100%		100%		100%	
4.0	Cobertura	29.812,52	13,08		100%		100%		100%	
5.0	Pavimentação	12.427,93	5,45	30%	100%		100%		100%	
6.0	Revestimentos	41.309,71	18,12		100%		100%		100%	
7.0	Pintura	16.002,08	7,02		0%	50%	50%	50%	100%	
8.0	Esquadrias	25.068,02	11,00	60%	60%	40%	100%		100%	
9.0	Instalações de água fria	4.141,70	1,82	20%	60%	20%	80%	20%	100%	
10.0	Instalações esgoto e pluvial	7.947,58	3,49	20%	60%	20%	80%	20%	100%	
11.0	Louças e metais sanitários	9.592,00	4,21		0%	40%	40%	60%	100%	
12.0	Instalações elétricas	6.079,00	2,67	20%	60%	20%	80%	20%	100%	
13.0	Instalações telefonia, rede lógica e alarme	1.292,16	0,57		0%		0%	100%	100%	
14.0	Interruptores, Tomadas, e Luminárias	6.180,08	2,71		0%	50%	50%	50%	100%	
15.0	Fiação e disjuntores	4.997,00	2,19		0%	80%	80%	20%	100%	
16.0	Instalações de Combate a Incêndio	1.220,00	0,54	20%	40%	30%	70%	30%	100%	
17.0	Serviços Finais	1.362,75	0,60		0%		0%	100%	100%	
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>		<b>227.916,78</b>	<b>100,00</b>							
<b>TOTAL DO MÊS(%)</b>					9,62		16,65		16,53	
<b>TOTAL DO MÊS(R\$)</b>					21.916,99	66,81	37.958,57	83,47	37.680,30	
<b>TOTAL ACUMULADO(R\$)</b>						152.277,91		190.236,48	227.916,78	