



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 Obra: Pólo de Academia de Saúde
 Data: 09 Setembro de 2012

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4		Mês - 5		Mês - 6	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	8.983,54	4,05		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	798,78	0,36		50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%		100%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	13.704,50	6,18		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	10.744,00	4,85			0%	60%	60%	40%	100%		100%		100%		100%
5.0	PAREDES, PAINÉIS	14.142,15	6,38			0%	60%	60%	40%	100%		100%		100%		100%
6.0	ESQUADRIAS	7.708,38	3,48			0%		0%		0%		0%	100%	100%		100%
7.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	34.495,05	15,57			0%		0%	40%	40%	60%	100%		100%		100%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	14.421,81	6,51			0%		0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%		100%
9.0	REVESTIMENTOS	31.831,50	14,36			0%		0%		0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.622,58	5,24			0%		0%		0%	20%	20%	20%	40%	60%	100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.291,68	0,58			0%		0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%		100%
12.0	APARELHOS	2.695,61	1,22			0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%
13.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	5.280,05	2,38			0%	30%	30%		30%		30%	40%	70%	30%	100%
14.0	CALÇADAS	36.606,22	16,52			0%		0%		0%	35%	35%	40%	75%	25%	100%
15.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	27.277,87	12,31			0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%
VALOR TOTAL (R\$)		221.603,71	100,00													
TOTAL DO MÊS(%)					10,42		7,63		12,14		24,75		20,67		24,39	
TOTAL DO MÊS(R\$)					23.087,43	10,42	16.915,10	18,05	26.895,18	30,19	54.851,72	54,94	45.805,40	75,61	54.048,90	100,00
TOTAL ACUMULADO(R\$)						23.087,43	40.002,52		66.897,70		121.749,42		167.554,82		221.603,71	