

PLANILHA DE CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS

PROJETO: REFORMA do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Renascer

LOCALIZAÇÃO: Rua Aloys Tyszka, Bairro Centro, Itaiópolis -SC

Data de referência dos custos: ago/2016

PLANILHA A1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		ACUMULADO	
		R\$	%		R\$
1.0	QUADRA ESPORTIVA				
1.1	Execução quadra esportiva armada 3,5 cm (impermeabilizada)	R\$ 24.500,00	100%	R\$ 24.500,00	100,00%
1.2	Pintura quadra de concreto com revestimento PU	R\$ 27.160,00	100%	R\$ 27.160,00	100,00%
TOTAL		R\$ 51.660,00	100,00%	R\$ 51.660,00	100,00%

DATA: NOME: Aristides A. Sonaglio

set/15 N° CREA/SC: 010124-1

ASSINATURA:



Eng.º Civil Aristides A. Sonaglio

CREA 7.651/D-PR - 10.124/SC

Porto Alegre, RS, 12/08/2015 (47) 3653-2142

