


**PLANILHA DE CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**



MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS

PROJETO: REFORMA da Quadra de Esportes da Escola Municipal Centro Educativo Itaipópolis

LOCALIZAÇÃO: Av. Tancredo Neves, Bairro Centro, Itaipópolis -SC

Data de referência dos custos: set/2016

**PLANILHA A1**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01		ACUMULADO
		R\$	%	
1.0	QUADRA ESPORTIVA			
1.1	Execução quadra esportiva armada 3,5 cm (impermeabilizada)	R\$ 21.000,00	100%	100,00%
1.2	Pintura quadra de concreto com revestimento PU	R\$ 23.280,00	100%	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

DATA: **NOME: Arisides A. Sonaglio**

set/16 **Nº CREA/SC: 010124-1**

ASSINATURA:

Eng.º Civil Arisides A. Sonaglio  
 CREA 7.653/D-PP - 10.124/SC  
 R. ... SC (47) 3653-2142

*José Paulo Kurth*