

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DATAS DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2024 PNAB

A Retificação trata da alteração do cronograma do Edital de Chamamento Público nº02/2024 PNAB que visa:

SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA — PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

Se faz necessária a alteração do cronograma do edital em virtude da ação extemporânea, onde o Departamento de Cultura tornou público o edital em diversas plataformas sociais da Prefeitura de Itaiópolis como site oficial, Facebook e Instagram, e de forma equivocada a publicação no Diário Oficial dos Municípios passou despercebida.

Em função da necessidade da publicação no DOM, observando que através deste ato possa haver interesse de inscrição de novos projetos, há necessidade de manter a igualdade entre os participantes e a transparência do processo, sendo assim:

Decide-se retificar todo o cronograma do edital, dando nova oportunidade para eventuais espaços culturais do Município de Itaiópolis, que tenham interesse em participar.

Para não ser prejudicial aos espaços culturais, os quais foram atingidos por meios de comunicação extras ao diário oficial e que já se inscreveram e enviaram seus projetos, decide-se em aceitar as inscrições já finalizadas.

Na data 09/10/2024, mediante consulta na plataforma Apporte, foi verificado 5 (cinco) inscrições, sendo:

1. Manutenção do Casarão - Museu da Memória Regional.
2. Restauro, revitalização e pintura da sacristia.
3. TOP CAST.
4. Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis - Grupo Folclórico Polonês Wiezy Polskie.
5. Grupo Folclórico Ukrainska Duchá.

As inscrições serão reabertas na plataforma Apporte conforme novas datas.

Ficam assim estabelecidas as seguintes novas datas para execução das etapas do referido calendário, conforme tabela abaixo.

NOVO CRONOGRAMA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°02/2024 PNAB

14/10/2024	Publicação do Edital
15/10/2024 a 29/11/2024	Período de inscrições
30/10/2024 a 01/11/2024	Análise de Mérito pelos pareceristas externos
04/11/2024	Análise pela Comissão de Seleção, Julgamento e Acompanhamento
04/11/2024	Publicação da Análise de Mérito e classificação inicial
05/11/2024 a 07/11/2024	Período de recurso contra resultado da Análise de mérito e classificação inicial
08/11/2024	Avaliação dos recursos pela Comissão de Seleção, Julgamento e Acompanhamento
08/11/2024	Publicação do resultado dos recursos de análise e do resultado parcial
11/11/2024 a 15/11/2024	Etapa de habilitação
18/11/2024	Análise de documentos de habilitação
18/11/2024	Resultado da fase de habilitação
19/11/2024 a 21/11/2024	Recurso do resultado da habilitação
22/11/2024	Avaliação dos recursos de Habilitação

22/11/2024	Publicação das propostas homologadas
25/11/2024	Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural
31/12/2024	Prazo final para pagamento do recurso financeiro
31/12/2025	Prazo para realização das Contrapartidas
60 dias após ultimo recurso utilizado	Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto

Itaiópolis, 15 de outubro de 2024

Mozart José Myczkowski
Prefeito Municipal de Itaiópolis