imero: 42

Bancos:

SINAPI: SC 3/2022 (Preco

desonerado)

Obra: Quadra esportiva Seg¢ao Schneider

BDI Padrdo: 20,000%

Cronograma fisico-financeiro
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1.2
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2.1
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2.7

2.8

3.1

3.2
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PESQUISA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

99058
98525
98524
98526

101114

96385

90106

97897

102666

102669

93378

102989

96396

98504

102305

96558

96995

93378

PESQUISA
94279

PESQUISA

Servigos preliminares

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, RETIRADA DE VEGETACAO E MATERIA ORGANICA
AF_05/2018

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO PARA PREPARACAO DO TERRENO PARA ESCADA E
RAMPA. AF_05/2018

Terraplenagem e drenagem pluvial

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA:
2,19M3). AF_07/2020

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGCAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

Quadra de futebol e voleibol

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

GRAMA SINTETICA COM DEMARCAGAO DE FUTEBOL E VOLEIBOL

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA PARA
CHUMBAR POSTES DE EUCALIPTO AF_02/2021

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA HANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO:

0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

POSTE EUCALIPTO TRATADO ENGASTADO, H =11 M, DIAMETRO MEDIO - 15MM, DIAMETRO INFERIOR
=20 MM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR

TELA PARA QUADRA ESPORTIVA LATERAL E SUPERIOR NYLON FIO 3MM MALHA 15 X 15 CM INCLUINDO
CABOS E GANCHOS PARA FIXACAO
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96536
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Itaiépolis, 28 de abril de 2022..

CONJUNTO PAR DE GOLEIRAS DE FUTEBOL EM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", 5,00 X
2,20M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, REDE DE NYLON COM
2MM MALHA 10X10CM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Escada e rampa em concreto armado

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021

MURETA NA RAMPA EM BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/20
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2RGRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Plantio de grama e limpeza

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Gunter Eduardo Stefan
Eng® Civil CREA-SC 129.153-8
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UN

UN

M3

M2

KG

KG

KG

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

TXKM
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1

1

4,7

54,46

78,5

21,88

206,43

2,7

32

94

70

38

38

38

38

87

12

147

88,76

Total

3.825,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 3.825,00
3.753,27 0% 0,00 0% 0,00 100% 3.753,27
87.169,60 19.404,44 65.189,52 2.575,64
698,38 100% 698,38 0% 0,00 0% 0,00
4,576,27 100% 4.576,27 0% 0,00 0% 0,00
1.753,69 100% 1.753,69 0% 0,00 0% 0,00
535,18 100% 535,18 0% 0,00 0% 0,00
4.250,39 100% 4.250,39 0% 0,00 0% 0,00
1.913,73 100% 1.913,73 0% 0,00 0% 0,00
5.676,80 100% 5.676,80 0% 0,00 0% 0,00
55.918,72 0% 0,00 100% 55.918,72 0% 0,00
9.270,80 0% 0,00 100% 9.270,80 0% 0,00
300,20 0% 0,00 0% 0,00 100% 300,20
1.552,68 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.552,68
123,12 0% 0,00 0% 0,00 100% 123,12
599,64 0% 0,00 0% 0,00 100% 599,64
1.936,42 0,00 0,00 1.936,42
1.194,51 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.194,51
113,40 0% 0,00 0% 0,00 100% 113,40
311,64 0% 0,00 0% 0,00 100% 311,64
316,87 0% 0,00 0% 0,00 100% 316,87
261.478,78 31,45% 82.240,21 34,87% 91.179,84 33,68% 88.058,73
Acumulado 66,32% 173.420,05 100,00% 261.478,78



