
 Número: 42 BDI Padrão: 20,000%

Obra: Quadra esportiva Seção Schneider

Cronograma físico-financeiro

Total % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)

 1 Serviços preliminares 1.649,20 1.649,20 0,00 0,00

 1.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 45 389,70 100% 389,70 0% 0,00 0% 0,00

 1.2 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, RETIRADA DE VEGETAÇÃO E MATÉRIA ORGÂNICA 

.AF_05/2018
M2 888 381,84 100% 381,84 0% 0,00 0% 0,00

 1.3 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 M2 169,76 529,65 100% 529,65 0% 0,00 0% 0,00

 1.3 SINAPI 98526
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA ESCADA E 

RAMPA. AF_05/2018
M2 169,76 348,01 100% 348,01 0% 0,00 0% 0,00

 2 Terraplenagem e drenagem pluvial 34.318,20 32.874,84 1.443,36 0,00

 2.1 SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020
M3 105,78 513,04 100% 513,04 0% 0,00 0% 0,00

 2.2 SINAPI 96385
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 105,78 1.172,04 100% 1.172,04 0% 0,00 0% 0,00

 2.3 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 65,98 538,40 100% 538,40 0% 0,00 0% 0,00

 2.4 SINAPI 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018
UN 15 6.855,00 100% 6.855,00 0% 0,00 0% 0,00

 2.5 SINAPI 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 204 12.735,72 100% 12.735,72 0% 0,00 0% 0,00

 2.6 SINAPI 102669
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 134 10.184,00 100% 10.184,00 0% 0,00 0% 0,00

 2.7 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 32,87 876,64 100% 876,64 0% 0,00 0% 0,00

 2.8 SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
M 48 1.443,36 0% 0,00 100% 1.443,36 0% 0,00

 3 Quadra de futebol e voleibol 136.405,36 28.311,73 24.546,96 83.546,67

 3.1 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 88,8 14.966,35 100% 14.966,35 0% 0,00 0% 0,00

 3.2 PESQUISA 98504 GRAMA SINTÉTICA COM DEMARCAÇÃO DE FUTEBOL E VOLEIBOL M2 888 75.968,40 0% 0,00 0% 0,00 100% 75.968,40

 3.4 SINAPI 102305

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), 

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA PARA 

CHUMBAR POSTES DE EUCALIPTO AF_02/2021

M3 10 81,30 100% 81,30 0% 0,00 0% 0,00

 3.5 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 5 3.405,90 100% 3.405,90 0% 0,00 0% 0,00

 3.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1 52,06 100% 52,06 0% 0,00 0% 0,00

 3.7 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 4 106,68 100% 106,68 0% 0,00 0% 0,00

 3.8 PESQUISA
POSTE EUCALIPTO TRATADO ENGASTADO,  H = 11 M, DIAMETRO MÉDIO - 15MM, DIAMETRO INFERIOR 

= 20 MM
UN 20 3.645,80 100% 3.645,80 0% 0,00 0% 0,00

 3.9 SINAPI 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR M 122 6.053,64 100% 6.053,64 0% 0,00 0% 0,00

 3.10 PESQUISA
TELA PARA QUADRA ESPORTIVA LATERAL E SUPERIOR NYLON FIO 3MM MALHA 15 X 15 CM INCLUINDO 

CABOS E GANCHOS PARA FIXAÇÃO
M 1986 24.546,96 0% 0,00 100% 24.546,96 0% 0,00

Mês 3
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 3.11 PESQUISA

CONJUNTO PAR DE GOLEIRAS DE FUTEBOL EM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", 5,00 X 

2,20M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, REDE DE NYLON COM 

2MM MALHA 10X10CM

UN 1 3.825,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 3.825,00

 3.12 SINAPI 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1 3.753,27 0% 0,00 0% 0,00 100% 3.753,27

 4 Escada e rampa em concreto armado 87.169,60 19.404,44 65.189,52 2.575,64

 4.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 4,7 698,38 100% 698,38 0% 0,00 0% 0,00

 4.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 54,46 4.576,27 100% 4.576,27 0% 0,00 0% 0,00

 4.4 SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 78,5 1.753,69 100% 1.753,69 0% 0,00 0% 0,00

 4.5 SINAPI 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
KG 21,88 535,18 100% 535,18 0% 0,00 0% 0,00

 4.6 SINAPI 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
KG 206,43 4.250,39 100% 4.250,39 0% 0,00 0% 0,00

 4.7 SINAPI 103183

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 2,7 1.913,73 100% 1.913,73 0% 0,00 0% 0,00

 4.8 SINAPI 101159
MURETA NA RAMPA EM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 32 5.676,80 100% 5.676,80 0% 0,00 0% 0,00

 4.9 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M2 94 55.918,72 0% 0,00 100% 55.918,72 0% 0,00

 4.10 SINAPI 94997
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 70 9.270,80 0% 0,00 100% 9.270,80 0% 0,00

 4.11 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 38 300,20 0% 0,00 0% 0,00 100% 300,20

 4.12 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

M2 38 1.552,68 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.552,68

 4.13 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 38 123,12 0% 0,00 0% 0,00 100% 123,12

 4.14 SINAPI 88789
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 38 599,64 0% 0,00 0% 0,00 100% 599,64

 5 Plantio de grama e limpeza 1.936,42 0,00 0,00 1.936,42

 5.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 87 1.194,51 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.194,51

 5.2 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 12 113,40 0% 0,00 0% 0,00 100% 113,40

 5.3 SINAPI 97917
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 147 311,64 0% 0,00 0% 0,00 100% 311,64

 5.4 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 88,76 316,87 0% 0,00 0% 0,00 100% 316,87

Total 261.478,78 31,45% 82.240,21 34,87% 91.179,84 33,68% 88.058,73

Acumulado 66,32% 173.420,05 100,00% 261.478,78

Gunter Eduardo Stefan

Eng° Civil CREA-SC 129.153-8

 Itaiópolis, 28 de abril de 2022..

Página 2 de 2


