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PARECER TECNICO — ALTERACAO DE VALOR DO ORCAMENTO

Tomada de Pregos: 02/2021

Objeto: Contratagdo de empresa do ramo para realizar a obra da
Pavimentacéo Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalizagao Viaria da Rua Odir Zanelatto,
no bairro Bom Jesus, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, conforme memorial

descritivo e Especificagdes Técnicas.

Trata-se de justificativa a respeito do aumento do valor do orgamento.

O orcamento foi elaborado pelo projetista e atualizado, utilizando os valores
unitarios das composicdes da planilha SINAPI, fornecida pela Caixa, acrescidos de 20%
de BDL.

Como a obra ja foi iniciado foram descontadas as quantidades ja executadas dos
servicos iniciais, terraplenagem, drenagem pluvial, meio-fio e sub-base. No item
drenagem pluvial foram descontadas por engano algumas bocas de lobo, apds isto
verificamos e engano, ja que nao existe nenhuma boca de lobo executada.

O orcamento inicial havia totalizado o valor de R$ 697.556,22. Com o acréscimo
das bocas de lobo resultou no valor de R$ 770.498,32.

Itaiopolis, Santa Catarina, 15 de abril de 2021.
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