PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIGPOLIS Obra: SINE na Rodovidria

Cronograma Fisico-Financeiro
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SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*%,
ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M

PAREDES DIVISORIAS

DIVISORIA NAVAL; MIOLO COLMEIA - PAINEL CEGO - FORNECIMENTO E
COLOCAGAO ALT. DE 3 METROS

DIVISORIA NAVAL; MIOLO COLMEIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL - FORNECIMENTO E
COLOCAGAO ALT. DE 3 METROS

DIVISGRIA NAVAL; MIOLO COLMEIA - PORTA/BONECA/VIDRO - FORNECIMENTO E
COLOCAGAO ALT. DE 3 METROS (C/ FERRAGENS NECESS. P/COLOCAGAO)

LETREIRO

PLACA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FORRO

FORRO DE LAMINAS DE PVC 600 X 100, 8MM EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS
ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA

ESQUADRIAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PORTA CIDASC)

DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA (PORTA CIDASC)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISOES - CORRER -
EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS (PORTA CIDASC)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (PORTA CIDASC)

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO (PORTA CIDASC)

Trilho para fixagdo (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive
roldanas (PORTA CIDASC)

Trilho para fixagdo (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive
roldanas (PORTA CIDASC)

PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO (PORTA CIDASC)

RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO
CAIXILHO (JANELAS)

ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (JANELAS)

ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA PINTURA EM MADEIRAS E METAIS (TRES
DEMAOS)

INSTALAGOES ELETRICAS E DE TELEFONIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES
E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, E INSTALAGAO (EXCETO LAMPADA E LUMINARIA)

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A
QUADRO DE DISTRIBUIGAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4
DISJUNTORES DIN

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFONICA ( CONECTOR RJ11) E UMA (1)
TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CABO DE REDE COM CONECTORES

CANALETA EM PVC PARA INSTALAGAO ELETRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXOES
20X 10MM

R$ 1.251,56 | 100,0% R$ 1.251,56 0% R$ =

M2 2,25 RS 1.251,56 [ 100% RS  1.251,56 0% RS -

R$ 4.636,59 | 100% RS 4.636,59 0% R$ =

M2 12,25 RS 1.673,04 | 100% RS 1.673,04 0% RS -

M2 7,7 RS 1.362,23 | 100% RS 1.362,23 0% RS -

M2 3,8 RS 1.601,32 [ 100% RS  1.601,32 0% RS -
R$ 806,79 0% R$ = 100% R$ 806,79
M2 BHIG! RS 806,79 0% RS - 100% RS 806,79

R$ 3.950,80 | 100% R$  3.950,80 0% R$ =

M2 28 RS 3.950,80 | 100% RS  3.950,80 0% RS -
RS 7.611,81 2% R$ 147,20 98% R$ 7.464,61

M2 1,53 RS 105,32 [ 100% RS 105,32 0% RS -

M2 165 RS 31,87 | 100% RS 31,87 0% RS -

M3 1 RS 10,01 | 100% RS 10,01 0% RS -
M2 3,36 RS 3.514,39 0% RS - 100% RS 3.514,39
M2 3,36 RS 1.244,88 0% RS - 100% RS 1.244,88
Un. 1 RS 120,01 0% RS - 100% RS 120,01
M 16 RS 222,74 0% RS - 100% RS 222,74
M 1,6 RS 73,46 0% RS - 100% RS 73,46
Un. 4 RS 154,00 0% RS - 100% RS 154,00
M2 15 RS 88,20 0% RS - 100% RS 88,20
M2 15 RS 1.593,68 0% RS - 100% RS 1.593,68
M2 10 RS 453,25 0% RS - 100% RS 453,25
RS 2.676,80 0% R$ = 100,0% R$ 2.676,80
Un. 4 RS 1.075,15 0% RS - 100% RS 1.075,15
Un. 1 RS 193,34 0% RS - 100% RS 193,34
Un. 4 RS 597,45 0% RS - 100% RS 597,45
Un. 4 RS 162,10 0% RS - 100% RS 162,10
Un. 1 RS 27,29 0% RS - 100% RS 27,29
Un. 1 RS 27,88 0% RS - 100% RS 27,88
Un. 2 RS 55,75 0% RS - 100% RS 55,75
Un. 1 RS 47,46 0% RS - 100% RS 47,46
Un. 4 RS 233,45 0% RS - 100% RS 233,45
M 20 RS 132,25 0% RS - 100% RS 132,25
M 10,5 RS 124,69 0% RS - 100% RS 124,69
TOTAL | R$  20.934,36 48% R$  9.986,15 52% R$ 10.948,20
ACUMULADO 100% RS 20.934,36
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Itaiépolis, 27 de setembro de 2022. Marcos Vinicius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2
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