
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25

1. (digite a descrição aqui)  1.557.528,30 % Período: 8,52% 11,69% 13,56% 14,28% 15,41% 10,46% 15,77% 10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              

1.1. LIMPEZA DO TERRENO  2.725,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 2.725,33     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  51.991,08 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%2$ 6.498,89     6.498,89     6.498,89     6.498,89     6.498,89     6.498,89     6.498,89     6.498,89     -              -              -              -              

1.3. PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  49.044,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 49.044,87  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.4. MOVIMENTO DE TERRA  54.349,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 54.349,40  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.5. LOCAÇÃO DE OBRA E ESTACAS  26.744,11 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%2$ 20.058,08  6.686,03     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.6. BLOCOS DE COROAMENTO  31.827,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              31.827,21  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.7. VIGAS BALDRAME  36.230,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              36.230,96  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.8. PILARES DO TÉRREO (14X28CM)  35.813,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              35.813,19  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.9. VIGAS DE TETO DO TÉRREO (19X30CM) E DE PISO DO ÁTICO (14X40CM E 14X50CM) 64.954,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              64.954,46  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.10. LAJES  145.168,10 % Período: 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%2$ -              -              ######### -              -              -              -              29.033,62  -              -              -              -              

1.11. PILARETES E VIGAS DE RESPALDO DAS MURETAS, DAS PLATIBANDAS E DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 41.953,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ -              -              -              20.976,71  20.976,71  -              -              -              -              -              -              -              

1.12. DESCARTE DAS FORMAS DE MADEIRA  937,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              937,02        -              -              -              -              -              -              

1.13. PAREDES (EXCETO ACABAMENTOS)  243.688,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%2$ -              -              -              ######### -              -              -              48.737,73  -              -              -              -              

1.14. PISOS  EXTERNOS E CALÇADAS  83.055,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              83.055,56  -              -              -              -              -              

1.15. IMPERMEABILIZAÇÃO  11.578,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              11.578,81  -              -              -              -              -              -              

1.16. VERGAS E CONTRAVERGAS  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.17. JANELAS  40.861,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              40.861,85  -              -              -              -              -              -              

1.18. PORTAS, PORTÕES, PORTINHOLAS E ALÇAPÕES 73.970,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              73.970,97  -              -              -              -              -              -              

1.19. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS  46.250,14 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 20,00% 30,00%2$ -              -              23.125,07  -              -              9.250,03     -              13.875,04  -              -              -              -              

1.20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  49.825,22 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 60,00%2$ -              -              9.965,04     -              -              9.965,04     -              29.895,13  -              -              -              -              

1.21. INSTALAÇÕES DE ANTENA, LÓGICA E TELEFONIA 3.511,94 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%2$ -              -              702,39        -              -              -              2.809,55     -              -              -              -              -              

1.22. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  91.309,17 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%2$ -              -              54.785,50  -              -              -              36.523,67  -              -              -              -              -              

1.23. BOMBEAMENTO E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO 1.000,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          ESF BOM JESUS II
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100,00%2$ -              -              -              -              -              -              1.000,51     -              -              -              -              -              

1.24. LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS  9.903,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              9.903,11     -              -              -              -              -              -              

1.25. BANCADAS, PIAS E ACESSÓRIOS  16.431,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              16.431,00  -              -              -              -              -              

1.26. COBERTURA  189.917,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              ######### -              -              -              -              -              -              -              

1.27. TAMPOS DA CABINE DE COMPRESSORES, DA CABINE DE BOMBA E DA CENTRAL DE CILINDROS - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.28. CALHAS E RUFOS  22.572,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              22.572,52  -              -              -              -              -              -              -              

1.29. FORROS E ACABAMENTOS DE TETO  6.336,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              6.336,16     -              -              -              -              -              

1.30. CONTRAPISOS, ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS DE PISO 40.555,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              40.555,01  -              -              -              -              -              

1.31. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE 52.391,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              52.391,34  -              -              -              -              -              

1.32. COMUNICAÇÃO VISUAL  4.527,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              4.527,64     -              -              -              -              

1.33. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  7.525,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              7.525,61     -              -              -              -              

1.34. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  4.720,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              4.720,05     -              -              -              -              

1.35. SERVIÇOS FINAIS  15.856,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              15.856,10  -              -              -              -              

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

7.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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0
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-                                                          ESF BOM JESUS II

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 8,52% 11,69% 13,56% 14,28% 15,41% 10,46% 15,77% 10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 132.676,57 182.010,73 211.211,37 222.426,53 239.965,89 162.965,71 245.601,69 160.669,81 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.676,57 182.010,73 211.211,37 222.426,53 239.965,89 162.965,71 245.601,69 160.669,81 - - - - 

%: 8,52% 20,20% 33,76% 48,05% 63,45% 73,92% 89,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 132.676,57 314.687,30 525.898,67 748.325,20 988.291,09 1.151.256,80 1.396.858,49 1.557.528,30 1.557.528,30 1.557.528,30 1.557.528,30 1.557.528,30 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.676,57 314.687,30 525.898,67 748.325,20 988.291,09 1.151.256,80 1.396.858,49 1.557.528,30 1.557.528,30 1.557.528,30 1.557.528,30 1.557.528,30 

Local Responsável Técnico

Nome: Marcos Vinícius de Lima Geremias

CREA/CAU: A246320-2

Data ART/RRT: 114488360

Total:    R$ 1.557.528,30

quarta-feira, 4 de setembro de 2024

ITAIÓPOLIS/SC
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