
PROJETO:

ITAIÓPOLIS

R$ % R$ % R$ %

1 11.981,37 100,00 11.981,37 100,00

2 5.665,27 50,00 5.665,27 50,00 11.330,54 100,00

3 0,00 55.724,30 35,00 55.724,30               35,00 47.763,68               30,00 159.212,28 100,00

4 0,00 231.290,81               40,00 346.936,22                  60,00 578.227,03 100,00

5 0,00 9.747,10                100,00 9.747,10 100,00

17.646,64 2,29% 61.389,57 7,97% 55.724,30 7,23% 279.054,50 36,22% 356.683,32 46,29% 770.498,32 1,00

17.646,64 2,29% 79.036,21 10,26% 134.760,51 17,49% 413.815,01 53,71% 770.498,33 100,00%

Etapa 03Etapa 01 Etapa 04 Etapa 05

LOCALIZAÇÃO: DATA  MAR / 21

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS FOLHA No 01/01

Periodicidade das Etapas: mensal

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO - RUA ODIR ZANELLATTO

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:      MAR / 21 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      RAFAEL SONAGLIO CREA/SC 81.644-7

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS INICIAIS

,

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 02


