PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LJ
o g
ITALOPOLIS

MUNICIPIO: ITAIOPOLIS

FOLHA No 01/01

PROJETO: PAVIMENTACAO EM ASFALTO - RUA ODIR ZANELLATTO
LOCALIZACAO: ITAIOPOLIS DATA MAR/21
Periodicidade das Etapas: mensal
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS INICIAIS 11.981,37| 100,00 11.981,37 100,00,
2 TERRAPLENAGEM 5.665,27 50,00 5.665,27 50,00 11.330,54 100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00 55.724,30 35,00 55.724,30 35,00 47.763,68 30,00 159.212,28 100,00
4 PAVIMENTACAQ 0,00 231.290,81 40,00 346.936,22 60,00|  578.227,03 100,00
5 SINALIZACAO 0,00 9.747,10 100,00 9.747,10 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 17.646,64]  2,29% 61.389,57|  7,97% 55.724,30|  7,23% 279.054,50|  36,22% 356.683,32|  46,29% 770.498,32 1,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 17.646,64]  2,29% 79.036,21 10,26% 134.760,51 17,49% 413.815,01|  53,71% 770.498,33|  100,00%
DATA DO ORCAMENTO: MAR /21 NOME E N° CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL SONAGLIO CREA/SC 81.644-7




