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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. PAVIMENTAÇÃO RUA ODIR ZANELATO  989.670,23 % Período: 2,77% 22,64% 34,34% 40,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.477,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  23.889,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGE PLUVIAL  257.156,11 % Período: 0,00% 87,15% 0,00% 12,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  668.055,79 % Período: 0,00% 0,00% 50,87% 49,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  37.091,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,77% 22,64% 34,34% 40,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.366,95 224.104,57 339.829,80 398.368,91 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.366,95 224.104,57 339.829,80 398.368,91 - - - - - - - - 

%: 2,77% 25,41% 59,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 27.366,95 251.471,52 591.301,32 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.366,95 251.471,52 591.301,32 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 989.670,23 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSAFATH MAZUR

CREA/CAU: PR-177082/D - Visto SC -186979-3

Data ART/RRT: 1720223922726

0

Total:    R$ 989.670,23

Item Descrição

terça-feira, 13 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Muncipal de Itaiópolis PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA ODIR ZANELATO

Itaiópolis/SC
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