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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO RUA LADISLAU BUBA  797.504,42 % Período: 14,13% 13,64% 15,96% 17,93% 21,55% 16,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.771,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  11.692,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  166.522,09 % Período: 58,37% 18,98% 0,00% 0,00% 0,00% 22,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  519.317,09 % Período: 0,00% 14,86% 24,51% 27,54% 33,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,13% 13,64% 15,96% 17,93% 21,55% 16,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 112.670,79 108.770,54 127.274,08 143.028,43 171.844,00 133.916,58 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 112.670,79 108.770,54 127.274,08 143.028,43 171.844,00 133.916,58 - - - - - - 

%: 14,13% 27,77% 43,73% 61,66% 83,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 112.670,79 221.441,33 348.715,41 491.743,84 663.587,84 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 112.670,79 221.441,33 348.715,41 491.743,84 663.587,84 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 797.504,42 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSAFATH MAZUR

CREA/CAU: PR-17082/D - VISTO SC-186979-3
Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO A-B-C

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Muncipal de Itaiópolis RUA LADISLAU BUBA

Itaiópolis/SC

0

Total:    R$ 797.504,42

Item Descrição
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