c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO
0

N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 - 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

% Periodo:

L, i, SERVICOS PRELIMINARES 31.760,59 | % Perio

% Period

2., MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOE  4.179,50 | % Period

% Periodo:

3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS 12.947,67 | % Periodo:

[3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES¢  21.214,39 | % Periodo:

% Periodo:

4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES (BASE DA  21.396,04 | % Periodo:

[4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORE  27.283,10 | % Periodo:

[4.3. CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTR,  15.281,70 | % Periodo:

[4.4. LAJE 50.167,35 | % Periodo:
% Periodo:
5.1.  ALVENARIA DE VEDAGAO E EMBASAMENT 64.879,18 | % Periodo:
| _30.00% ] 40,00% |
% Periodo:
I N B
6.1. PORTAS DE MADEIRA 28.418,76 | % Periodo:
|_20.00% | 40,00% ] 40,00% |
[6.2.  JANELAS DE ALUMINIO 16.467,45 | % Periodo:
|_20.00% | 40.00% ] 40,00% |
[6.3. PORTOES E GRADES METALICOS (AS) 40.060,26 | % Periodo:
|_40,00% | 40,00% |
% Periodo:
I .
7.1. COBERTURA 68.744,18 | % Periodo:
|_40,00%
—
_ I |
8.1. IMPERMEABILIZACAO 14.726,48 | % Periodo: ]
|_40,00%
% Periodo:
[ |
9.1. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 78.393,35 | % Periodo:

PMv3.0.6


Luiz Felipe
Carimbo


CA' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 - o 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
[10. SISTEMAS DE PISOS 91.425,08 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00% |
|
[10.1.  PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA 91.425,08 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00% |
|
[11.2. PINTURAS E ACABAMENTOS 32.344,29 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[122. TUBULACOES E CONEXBES DE PVC 2.001,25 | % Periodo: | 20,00% 40,00% 35,00% 5,00% |
|
[12.2.  REGISTROS E OUTROS 2.858,95 | % Periodo: [ 20,00% 40,00% 35,00% 5,00% |
|
[13.1.  INSTALACAO PARA DRENAGEM DE AGUA! 16.301,25 | % Periodo: | 20,00% 40,00% 40,00% |
|
[141.  TUBULACOES E CONEXBES DE PVC 5.100,59 | % Periodo: [ 15,00% 15,00% 20,00% 50,00% |
|
[142.  CAIXAS E ACESSORIOS 8.823,54 | % Periodo: | 15,00% 15,00% 20,00% 50,00% |
|
[151.  LOUCAS E METAIS 3.519,04 | % Periodo: 100,00% |
|
[15.2.  BANHEIRO ACESSIVEL 908,72 | % Periodo: 100,00% |
|
[16.1. DISTRIBUIGAO 1.601,91 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 50,00% |
|
[16.2.  ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORE 21.270,87 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 50,00% |
|
[16.3.  TELEFONIA E DADOS 9.385,58 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 50,00% |
|
[172. PROTEGAO CONTRA INCENDIO 1.224,10 | % Periodo: 100,00% |
|
[18.1.  SERVIGCOS FINAIS 11.644,60 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$587.345,08 %: 9,63% 6,59% 13,53% 23,97% 35,50% 30,70%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 56.545,59 | 38.720,58 | 79.458,66 | 140.788,21 | 208.484,16 | 180.332,57
Outros: - - - - - -
Investimento: | 56.545,59 | 38.720,58 | 79.458,66 | 140.788,21 | 208.484,16 | 180.332,57
%: 9,63% 16,22% 29,75% 53,72% 89,21%|  119,92%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 56.545,59 | 95.266,17 | 174.724,83 | 315.513,04 | 523.997,20 | 704.329,77
Outros: - - - - - -
Investimento: | 56.545,59 | 95.266,17 | 174.724,83 | 315.513,04 | 523.997,20 | 704.329,77

Local
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Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Felipe Weck
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CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 - 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
segunda-feira, 11 de margo de 2024 CREA/CAU: 171.230-8
Data ART/RRT: 9166773-2
LUlZ FELIPE Assinado de forma

PMv3.0.6

digital por LUIZ FELIPE

WECK:101933 WECK:10193363909
63909 Dados: 2024.03.12

13:15:16 -03'00"
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