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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  31.760,59 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  31.760,59 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  4.179,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  4.179,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. FUNDAÇÕES  34.162,06 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS  12.947,67 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES  21.214,39 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

4. SUPRAESTRUTURA  114.128,19 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES (BASE DA SAPATA ATÉ VIGAS SUPERIORES) 21.396,04 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES  27.283,10 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

4.3. CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 15.281,70 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

4.4. LAJE  50.167,35 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

5. SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL  64.879,18 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EMBASAMENTO 64.879,18 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

6. ESQUADRIAS  84.946,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PORTAS DE MADEIRA  28.418,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

6.2. JANELAS DE ALUMÍNIO  16.467,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

6.3. PORTÕES E GRADES METÁLICOS (AS)  40.060,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

7. COBERTURA  68.744,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. COBERTURA  68.744,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

8. IMPERMEABILIZAÇÃO  14.726,48 % Período: 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. IMPERMEABILIZAÇÃO  14.726,48 % Período: 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  78.393,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  78.393,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%
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10. SISTEMAS DE PISOS  91.425,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA  91.425,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

11.1. PINTURAS E ACABAMENTOS  32.344,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC  2.001,25 % Período: 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 35,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 35,00% 5,00%

12.2. REGISTROS E OUTROS  2.858,95 % Período: 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 35,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 35,00% 5,00%

13.1. INSTALAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 16.301,25 % Período: 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC  5.100,59 % Período: 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 50,00%

14.2. CAIXAS E ACESSÓRIOS  8.823,54 % Período: 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 50,00%

15.1. LOUÇAS E METAIS  3.519,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

15.2. BANHEIRO ACESSÍVEL  908,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

16.1. DISTRIBUIÇÃO  1.601,91 % Período: 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

16.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 21.270,87 % Período: 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

16.3. TELEFONIA E DADOS  9.385,58 % Período: 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

17.1. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  1.224,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

18.1. SERVIÇOS FINAIS  11.644,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 9,63% 6,59% 13,53% 23,97% 35,50% 30,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 56.545,59 38.720,58 79.458,66 140.788,21 208.484,16 180.332,57 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.545,59 38.720,58 79.458,66 140.788,21 208.484,16 180.332,57 - - - - - - 

%: 9,63% 16,22% 29,75% 53,72% 89,21% 119,92% 119,92% 119,92% 119,92% 119,92% 119,92% 119,92%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 56.545,59 95.266,17 174.724,83 315.513,04 523.997,20 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.545,59 95.266,17 174.724,83 315.513,04 523.997,20 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 704.329,77 

Local Responsável Técnico

Nome: Luiz Felipe Weck

Total:    R$ 587.345,08

0
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Grau de Sigilo
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0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

CREA/CAU: 171.230-8

Data ART/RRT: 9166773-2

segunda-feira, 11 de março de 2024
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