c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
‘ OoGU #PUBLICO
Ne° OPERAQAO N° TGOV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE |
0 0 - ESF BOM JESUS II 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25

1. (digite a descrigdo aqui) 1.557.528,30 | % Periodo: 8,52% 11,69% 13,56% 14,28% 15,41% 10,46% 15,77% 10,32%

|1.1. LIMPEZA DO TERRENO 2.725,33 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 51.991,08 | % Periodo: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% |‘
|l.3. PREPARACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 49.044,87 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.4. MOVIMENTO DE TERRA 54.349,40 | % Periodo: | 100,00% |‘
|l.5 LOCACAO DE OBRA E ESTACAS 26.744,11 | % Periodo: 75,00% 25,00% |‘
|1.6 BLOCOS DE COROAMENTO 31.827,21 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.7 VIGAS BALDRAME 36.230,96 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.8 PILARES DO TERREO (14X28CM) 35.813,19 | % Periodo: 100,00% |‘
|l.9 VIGAS DE TETO DO TERREO (19X30CM) E  64.954,46 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.10.  LAJES 145.168,10 | % Perfodo: 80,00% 20,00% |‘
|l.11. PILARETES E VIGAS DE RESPALDO DAS N 41.953,42 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
|1.12. DESCARTE DAS FORMAS DE MADEIRA 937,02 | % Periodo: 100,00% |‘
|l.13. PAREDES (EXCETO ACABAMENTOS) 243.688,67 | % Periodo: 80,00% 20,00% |‘
|1.14. PISOS EXTERNOS E CALCADAS 83.055,56 | % Periodo: 100,00% |‘
|l.15. IMPERMEABILIZACAO 11.578,81 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.16. VERGAS E CONTRAVERGAS - % Periodo: 100,00% |‘
|1.17. JANELAS 40.861,85 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.18. PORTAS, PORTOES, PORTINHOLAS E ALC 73.970,97 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.19. INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS 46.250,14 | % Periodo: 50,00% 20,00% 30,00% |‘
|1.20. INSTALAQf)ES ELETRICAS 49.825,22 | % Periodo: 20,00% 20,00% 60,00% |‘
|1.21. INSTALACOES DE ANTENA, LOGICA E TEL 3.511,94 | % Periodo: 20,00% 80,00% |‘
|1.22. INSTALAQf)ES HIDRAULICAS 91.309,17 | % Periodo: 60,00% 40,00% |‘
|1.23. BOMBEAMENTO E AUTOMAGCAO DO SISTE 1.000,51 | % Periodo: 100,00% |‘
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A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO Ne TGOV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - |ESFBOMJESUS II 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25

[124.  LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS 9.903,11 | % Periodo: |
|

[125.  BANCADAS, PIAS E ACESSORIOS 16.431,00 | % Periodo: |
|

[126. COBERTURA 189.917,77 | % Periodo: | 100,00% | |
\

[1.27. TAMPOS DA CABINE DE COMPRESSORES - | % Periodo: [ 100,00% | |
\

[1.28.  CALHAS E RUFOS 22.572,52 | % Periodo: | 100,00% | |
|

[129. FORROS E ACABAMENTOS DE TETO 6.336,16 | % Periodo: |
\

[130. CONTRAPISOS, ACABAMENTOS E REVES™ 40.555,01 | % Periodo: |
|

[131.  ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS DE P/ 52.391,34 | % Periodo: |
\

[1.32. COMUNICAGCAO VISUAL 4.527,64 | % Periodo:

[1.33.  ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE 7.525,61 | % Periodo:

[1.34. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 4.720,05 | % Periodo:

[1.35.  SERVIGOS FINAIS 15.856,10 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

[ % Periodo:
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXX A
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0 - ESF BOM JESUS I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25
% Periodo:
[ % Periodo: |
[ % Periodo: |
L
Total: R$ 1.557.528,30 %: 8,52% 11,69% 13,56% 14,28% 15,41% 10,46% 15,77% 10,32%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 132.676,57 | 182.010,73 | 211.211,37 | 222.426,53 | 239.965,89 | 162.965,71 | 245.601,69 | 160.669,81
QOutros: - - - - - - - -
Investimento: | 132.676,57 | 182.010,73 | 211.211,37 | 222.426,53 | 239.965,89 | 162.965,71 | 245.601,69 | 160.669,81
%: 8,52% 20,20% 33,76% 48,05% 63,45% 73,92% 89,68% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 132.676,57 | 314.687,30 | 525.898,67 | 748.325,20 | 988.291,09 | 1.151.256,80 | 1.396.858,49 | 1.557.528,30
QOutros: - - - - - - - -
Investimento: | 132.676,57 | 314.687,30 | 525.898,67 | 748.325,20 | 988.291,09 | 1.151.256,80 | 1.396.858,49 | 1.557.528,30
Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DE

ITAIOPOLIS/SC

Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2024

Data

PMv3.0.6

MARCOS VINICIUS DE LIMA
GEREMIAS:39302701883

LIMA GEREMIAS:39302701883
Dados: 2024.09.04 16:13:45 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Marcos Vinicius de Lima Geremias

CREA/CAU: A246320-2
ART/RRT: 114488360

MOZART JOSE
MYCZKOWSKI: ¥
63801663949

Assinado de forma digital
por MOZART JOSE
MYCZKOWSKI:638016639

Dados: 2024.09.05
08:56:51 -03'00'
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